PROPUESTA TÉCNICA & GOBERNANZA

# Proyecto de Reingeniería de Seguridad SAP

**Resumen Ejecutivo**
Este informe establece la propuesta técnica y organizativa para ejecutar una **Reingeniería Integral del Modelo de Seguridad SAP**. El objetivo principal es dotar a la organización de una arquitectura de accesos ágil, auditable y alineada con las mejores prácticas del mercado, garantizando la correcta mitigación de riesgos operativos y de cumplimiento regulatorio sin impactar la continuidad del negocio.

## 1. Alcance Funcional y Organizacional

El proyecto contempla la reestructuración completa del esquema de autorizaciones, asegurando que cada puesto de trabajo disponga exclusivamente de los permisos necesarios para su función:

- **Modelo de Permisos:** Definición de roles técnicos y funcionales, así como la parametrización de roles internos y de servicio para administrar las conexiones e interfaces entre aplicaciones corporativas (ej. sistemas de facturación, POS, interfaz de comercio exterior y plataformas fiscales).
- **Estructura Organizacional:** Delimitación rigurosa de accesos por entidad operativa, incluyendo Sociedades, Centros, Organizaciones de Compras, Grupos de Compras, Clases de Documento y Tipos de Movimiento de Mercadería.
- **Módulos y Desarrollo Z:** Cobertura de la totalidad de submódulos SAP implementados y revisión técnica exhaustiva de la programación a medida (objetos de autorización y transacciones Z).

## 2. Matriz Operativa y Segregación de Funciones (SoD)

Para prevenir fraudes e inconsistencias operativas, el nuevo modelo integra mecanismos automatizados de control de accesos y gestión del ciclo de vida del personal:

- **Gestión de Cambios de Puesto:** Implementación de un modelo ágil que automatice la desasignación de permisos caducados y la asignación efectiva de nuevos accesos ante movimientos, ascensos o traslados del personal.
- **Matriz de Segregación de Funciones (SoD):** Diseño e implementación de un esquema integral que prevenga la acumulación de atribuciones incompatibles en todos los sectores clave de la empresa (ej. solicitar orden de compra vs. aprobar pago).

## 3. Metodología y Plan de Trabajo Macro

El proyecto se ejecuta en cuatro fases consecutivas orientadas a mitigar riesgos:

| Fase | Actividades Principales | Entregables Clave |
|---|---|---|
| 1. Preparación y Relevamiento | Alineación inicial, solicitud de documentación previa e identificación de brechas en el modelo actual. | Informe de diagnóstico e inventario de roles. |
| 2. Configuración y Diseño | Construcción metodológica de la matriz de roles, perfiles técnicos y definición de reglas SoD. | Matriz de Seguridad SAP y diseño conceptual. |

| Fase | Actividades Principales | Entregables Clave |
|---|---|---|
| 3. Pruebas y Validación | Pruebas unitarias, pruebas integrales UAT con líderes funcionales y corrección de desvíos. | Protocolo de pruebas firmado y matriz SoD. |
| 4. Capacitación y Go-Live | Documentación técnica, transferencia de conocimiento al equipo interno y soporte post Go-Live. | Manuales de administración y sistema en PRD. |

## 4. Estructura de Equipo y Gobierno del Proyecto

Se define una estructura clara de responsabilidades compartidas para asegurar el cumplimiento de plazos:

- **Líder de Proyecto / PM:** Coordinación general de hitos, gestión de riesgos y comunicación ejecutiva.
- **Consultores de Seguridad SAP:** Parametrización técnica en SU24/PFCG, construcción de roles y auditoría SoD.
- **Líderes Funcionales de la Empresa:** Validación de los procesos de negocio y ejecución de las pruebas UAT.